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Die 10 haufigsten Fehler zur Abnahme

+ fehlende Sensibilisierung zur Abnahme

+ keine schriftlichen Nachweise

» Unklarheiten tGber Art und Umfang des Vertrages

»  Abnahmeprocedere fehlerhaft

« Bauvertragsklauseln des Bauherrn zur Abnahme werden kritiklos Gibernommen
* unkorrekte Dokumentation

» Abnahme von Reparaturleistungen unterschatzt

» Rechtswirkungen der Abnahme unbekannt

» Risiko von Abnahmeverzdgerungen verdrangt

+ Reaktion auf Abnahmeverweigerung weitgehend unbekannt

P

Schwerpunkte Teil |

01. Rechtsinhalt der Abnahme

02. Regelungen zur Abnahme

03. Formen der Abnahme

04. Praktische Umsetzung der Abnahme
05. Abnahmeverweigerung

06. Zustandsfeststellung

07. Zusammenfassung
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Abnahme

Rechtsinhaltder /
-

Bedeutung

* entscheidendes Ereignis bei jedem Bauvorhaben
« von Uberragender rechtlicher Bedeutung

« wirkt sich nachhaltig auf das Rechtsverhéltnis von Auftraggeber und
Auftragnehmer aus

LT
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* Die Rechtslage verbessert sich mit der Abnahme vor allem flir den
Auftragnehmer
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Abnahme — Hauptpflicht es AG

P

Was viele Auftraggeber verdrangen:

Die Abnahme ist eine dem Auftraggeber obliegende Hauptpflicht aus dem
Werkvertragsverhaltnis, auf deren Erflllung der Auftragnehmer einen
Rechtsanspruch hat und auch isoliert klagen kann.

Was viele Unternehmer nicht wissen:

Die Abnahme ist der Dreh- und Angelpunkt im Baurecht; ohne Abnahme,
keine Verglitung, kein Gefahriibergang, keine Beweislastumkehr, kein
Gewabhrleistungsstart.

Definition der Abnahme !

+ Abnahme bedeutet Billigung der Leistung des AN als der Hauptsache nach
vertragsgemal und frei von wesentlichen Mangeln. (kdrperliche
Entgegennahme)

« Abnahme ist Willenserklarung, die ausdricklich oder durch schlissiges
Verhalten erfolgen kann. (subjektive Erklarung)
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.der Hauptsache nach vertragsgemas. . .? P

muss bestimmungsgeman in Gebrauch genommen werden kénnen

muss funktionell gefertigt sein, (muss nicht vollig fertig gestellt sein)
noch ausstehenden Leistungen dirfen keine kardinalen Leistungsteile sein
Achtung bei gewillklrten ,wesentlichen” Leistungen

Erfallungsstadium endet, Gewahrleistung beginnt

Beweislastumkehr

Beginn Gewahrleistungsfrist

Gefahrenlbergang

Ausschlusswirkung bei nicht vorbehaltenen Vertragsstrafen u. Mangeln
Vergltungsanspruch

Zinspflicht
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Gefahrtragung durch AN

P

« Gefahribergang erst mit Abnahme

« vor der Abnahme liegt Gefahr der Zerstérung, Beschadigung oder des
zufalligen Untergangs beim Auftragnehmer

« beieiner Beschadigung vor Abnahme ist AN verpflichtet ist, die Schaden
auf eigene Kosten zu beseitigen, ggf. sogar das Werk komplett neu
herzustellen

GZ'90°.L¢
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Schutz der Werkleistung vor Abnahme !

* AN obliegt Sicherung seiner Leistung vor Beschadigung und Diebstahl (§ 4
Abs. 4 VOB/B; § 644 BGB)

+ sind die erforderlichen Leistungen in den ATV der VOB/C als
Nebenleistungen (jeweils in Tz. 4.1 der ATV DIN 18299 sowie in den ATV
der einzelnen Gewerke) angefihrt, dann keine gesonderte Vergltung

LT
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+ sind besondere Leistungen zum Schutz und zur Sicherung nétig, Anspruch
auf Verglitung

« werden die Leistungen zusatzlich vom Auftraggeber gefordert, schriftlichen
Nachtrag nach § 2 Abs. 6 VOB/B stellen und Anspruch auf gesonderte
Vergltung ankindigen

14
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§ 4 Abs. 5 VOB/B

Der Auftragnehmer hat die von ihm ausgefuhrten Leistungen und die ihm
fur die Ausfiihrung Gbergebenen Gegenstande bis zur Abnahme vor

Beschadigung und Diebstahl zu schitzen. Auf Verlangen des

GZ'90°.L¢

Auftraggebers hat er sie vor Winterschaden und Grundwasser zu schitzen,
ferner Schnee und Eis zu beseitigen. Obliegt ihm die Verpflichtung nach

Satz 2 nicht schon nach dem Vertrag, so regelt sich die Vergttung nach § 2
Abs. 6.

Nutzung vor Abnahme

Achtung:

» Die Regelung, dass der AN nach § 4 Abs. 5 VOB/B die von ihm ausgefihrten
Leistungen bis zur Abnahme vor Beschadigungen zu schiitzen hat, gilt auch dann,

N wenn der AG (oder durch ihn beauftragte andere Unternehmen) diese

° LLeistungen® schon vor der Abnahme nutzen mdéchte.

o » Dabeiwachst fir den AN das Risiko fur die Beschadigung der Leistung und zieht
als Folge zusatzliche SchutzmaBinahmen bzw. evtl. notwendige Nachbesserungen
nach sich, die dem AN besonders zu verglten wéaren

16
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Praxistipp

P

« schon bei der Vertragsverhandlung Thema ,,Schutz vor der Abnahme*
ansprechen; Teilabnahmen klaren; Benutzung vor Abnahme untersagen...

« beim Einkauf auf Mangelfreiheit achten

« Schutzaufgabe komplex betrachten (Fertigung, Transport, Montage und
Zeit bis zur Abnahme)

« Mitwirkungspflicht des Auftraggebers einfordern

« Zeitnahes Abnahmeverlangen und ggf. kurze Nachfristsetzung

GZ'90°.L¢
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Ausnahmetatbestand § 7 VOB/B !

* AN hat fur die ausgefthrten Teile der Leistung einen Anspruch geméa3 § 6
Nr. 5 VOB/B, wenn die ganz oder teilweise ausgefiihrte Leistung vor der
Abnahme durch hdhere Gewalt, Krieg, Aufruhr oder andere unabwendbare
vom AN nicht zu vertretende Umstande beschadigt oder zerstort wird.

LT

« Zuder ganz oder teilweise ausgeflhrten Leistung gehdren alle mit dem
Bauwerk in endgliltiger Lage korperlich verbundenen, in seine
Bausubstanz eingegangenen Leistungen, unabhangig von deren
Fertigstellungsgrad.

S2°90
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Nachweise zu § 7 VOB/B

P

« AN muss nachweisen, dass der Schaden eingetreten ist, obgleich er seine
vertragliche Schutzpflicht gem. § 4 Nr. 5 VOB/B in vollem Umfang erfullt
hat

« z.B.durch Fotos, Belege u.a. Uber:
+ die betroffene Teilleistung,
- die Art und den Umfang der beschadigten oder zerstdrten Leistung,
+ die Schadensursache,

+ die vom AN nicht zu vertretenden unabwendbaren Umsténde, und dass ihm ein
wirkungsvoller Schutz der ausgefiihrten Leistungen nach § 4 Nr. 5 VOB/B nicht
maoglich bzw. nicht zumutbar gewesen ist.

GZ'90°.L¢
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Einzelfall ist jeweils zu betrachten !

* OLG Hamm lockert die strengen Regeln des BGB in den Féllen, in denen
der Unternehmer seine Arbeiten fertig gestellt hat und auf ihren Schutz vor
Beschadigungen gar keinen Einfluss nehmen mehr kann.

« Der Werkunternehmer tragt auch vor Abnahme nicht das Risiko fur
Beschadigung seiner Arbeiten durch Dritte, wenn der Auftraggeber die
tatsachliche Gewalt und damit die alleinige Schutzmdglichkeit Uber das
Werk des Unternehmers hat und die Abnahme nur unter Berufung auf
Mangel verweigert

(OLG Hamm, Urteil vom 20.12.2001 - 24 U 25/00)
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Keine Vergltung ohne Abnahme !J

« Schlussrechnungsforderung des AN erst fallig, wenn Leistung zuvor
abgenommen wurde.

* Abnahme ist die Entgegennahme des hergestellten Werks als im
Wesentlichen vertragsgemale Leistung. Sie kann ausdrucklich oder
konkludent erfolgen.

« Furdas Vorliegen einer Abnahme ist der Auftragnehmer darlegungs- und
beweisbelastet.

+ Voraussetzung flr eine fiktive Abnahme ist eine zu irgendeinem Zeitpunkt
beanstandungsfrei erfolgte Nutzung.

(OLG Dusseldorf, Urteil vom 03.02.2015 - 23 U 34/1)

N
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Untergang von Mangeln

Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk trotz Kenntnis des

Mangels ab, ohne sich die Mangelgewéahrleistungsrechte
vorzubehalten, steht ihm nur noch der Anspruch auf Ersatz des
Mangelfolgeschadens zu. Der Anspruch auf Schadensersatz

wegen der Mangelbeseitigungskosten ist ausgeschlossen.

22
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Abnahme

Regelungen zur 4 /
-
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BGB-Abnahmeregelungen seit 2018

« Erleichterter Eintritt der Abnahmewirkungen im unternehmerischen
Verkehr, wenn der Besteller einem Abnahmeverlangen nicht unter Angabe
von Mangeln binnen der gesetzten Frist zur Abnahme widerspricht (§ 640
Abs. 2 BGB).

« Verbraucher muss auf Rechtswirkungen hingewiesen werden

« Einfuhrung eines Anspruchs des Unternehmers auf
»Zustandsfeststellung” bezlglich des Bauwerks bei verweigerter
Abnahme durch den Besteller (§ 650g, Abs. 1 BGB).

!;\
)
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§ 640 BGB

(1) Der Besteller ist verpflichtet, das vertragsmaBig hergestellte Werk abzunehmen, sofern nicht nach
der Beschaffenheit des Werkes die Abnahme ausgeschlossen ist. Wegen unwesentlicher Mangel kann
die Abnahme nicht verweigert werden.

(2) Als abgenommen gilt ein Werk auch, wenn der Unternehmer dem Besteller nach Fertigstellung des
Werks eine angemessene Frist zur Abnahme gesetzt hat und der Besteller die Abnahme nicht

GZ'90°.L¢

innerhalb dieser Frist unter Angabe mindestens eines Mangels verweigert hat. Ist der Besteller ein

I

Verbraucher, so treten die Rechtsfolgen des Satzes 1 nur dann ein, wenn der Unternehmer den
Besteller zusammen mit der Aufforderung zur Abnahme auf die Folgen einer nicht erklarten oder ohne
Angabe von Mangeln verweigerten Abnahme hingewiesen hat; der Hinweis muss in Textform erfolgen.

(3) Nimmt der Besteller ein mangelhaftes Werk geméaB Absatz 1 Satz 1 ab, obschon er den Mangel
kennt, so stehen ihm die in § 634 Nr. 1 bis 3 bezeichneten Rechte nur zu, wenn er sich seine Rechte
wegen des Mangels bei der Abnahme vorbehélt.

25

Abnahme nach § 12 VOB/B

« Abnahmeverpflichtung fiur AG

 Fristvorgabe
» Teilabnahmerecht

E « Verweigerung nur bei wesentlichen Méangeln
> * Regelungen zur Fiktion, sofern nicht ausgeschlossen
« Gefahribergangsregelung
26
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Artenvielfalt

Arten der Abnahme im Werkvertrag

+ tatsachliche Abnahme (ausdricklich od. stillschweigend)
§ 640 BGB

+ formliche und fiktive Abnahme (§ 12 VOB/B)

LT
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Die ausdrickliche (férmliche) Abnahme

P

« haufigste Form der Abnahme in der Praxis

« Bauleistung wird durch den AG und AN oder dessen jeweiligen
Bevollmachtigten gemeinsam nach vorheriger Terminvereinbarung
Uberprift und das Ergebnis protokolliert

« ist formliche Abnahme vereinbart, keine konkludente Abnahme durch
Ingebrauchnahme

« Parteien kdnnen aber einvernehmlich auf eine formliche Abnahme
verzichten

29

Abnahmeerklarung !

* Abnahme erfolgt durch mtndliche oder schriftliche Erklarung des AG oder
seines bevollmachtigten Stellvertreters

+ das Wort ,,Abnahme* nicht zwingend erforderlich

LT
°

auch, wenn der AG oder sein bevolimachtigter Stellvertreter das
Einverstandnis / Anerkenntnis mit den Worten erkart:

< einverstanden“ oder

* ,inOrdnung” oder

« ,mit den Leistungen zufrieden* oder

+ die Nutzung kann nun beginnen*

S2°90

30
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Abnahmeerklarung und
Mangel

Auch eine Abnahme mit Mangeln ist eine Abnahme.

GZ'90°.L¢

Liegt eine ausdruckliche Abnahmeerklarung des

Auftraggebers vor, stehen vorhandene Mangel deren

B BT

M
3

Wirksamkeit selbst dann nicht entgegen, wenn es sich

\

um schwerwiegende Mangel handelt.

""',,

)

31

+ im BGB erst seit 2018 inhaltlich, aber nicht vom Begriff geregelt, allerdings
anerkannt

+ verschiedene Begriffe:
« stillschweigende,
+ schllssige
» konkludente
« setzt ein vom Willen des Auftraggebers getragenes Verhalten voraus

+ Inder VOB/B klare Fiktionsregelungen

32
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schlissige Abnahme kommt in Betracht, u. a. durch !J

« die vorbehaltlose Zahlung auf SR (nicht AR)
+ langere beanstandungsfreie Inbenutzungnahme der Bauleistung

+ die Auszahlung des Sicherheitsbetrages

« die VerauBerung des Bauwerks

+ den Einbehalt eines Betrages flir gertigte Mangel

« weiteren Aufbau durch den AG auf die Leistung des Unternehmers

Fiktive Abnahme

§ 12 Abs. 5VOB/B

+ sofern keine Abnahme verlangt wurde, gilt Werk als abgenommen,
« wenn nach der Fertigstellungsmeldung mehr als 12 Werktage

+ oder der Auftraggeber die Leistung bereits seit 6 Tagen in Benutzung
genommen hat.

« Essteht einer Abnahme gleich, wenn eine abnahmereife Leistung
innerhalb einer gesetzten angemessenen Frist vom Auftraggeber nicht
abgenommen wird, obwohl er dazu verpflichtet ist.

+ Rechtslage seit 01.01.2018 dahingehend, dass das BGB das
»Hineingleiten” in eine fiktive Abnahme bei Benennung von mindestens
einem wesentlichen Mangel in konkreter Form durch den AG verhindert
werden kann

17



Abnahme durch Einzug?

Der Anspruch des Auftragnehmers auf Zahlung von (restlicher) Vergltung
setzt voraus, dass die Leistung abgenommen wurde bzw. abnahmereif ist.

Von einer stillschweigende Abnahme durch den noch in der Bauphase
erfolgten Einzug des Auftraggebers kann nicht ausgegangen werden,
wenn bereits wahrend der Bauausfiihrung wesentliche Mangel gertigt
wurden.

GZ'90°.L¢

Abnahmereife besteht nicht, wenn das Bauwerk mit einem wesentlichen
Mangel behaftet ist.

i
4

\
\

}
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Abnahme durch
Ingebrauchnahme?

Eine als AGB anzusehende Klausel, nach der die (Teil-) Abnahme allein

und damit unweigerlich an die tatsachliche Ingebrauchnahme des

G2'90°.L¢

Vertragsgegenstands geknUpft wird, ist unwirksam.

Eine konkludente Abnahme durch Ingebrauchnahme ist
ausgeschlossen, wenn der Besteller durch das Erheben von
Beanstandungen erkennen |dsst, dass er das Werk nicht als

vertragsgeman gelten lasst.

36

27.06.25
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Abnahme durch Fortfiihrung anderer Gewerke? !J

« 12 Abs. 5 Nr. 2 Satz 2 VOB/B lautet:

« ,Die Benutzung von Teilen einer baulichen Anlage zur Weiterfiihrung der
Arbeiten gilt nicht als Abnahme.”

GZ'90°.L¢
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Teilabnahme

+ setzt eine vorhandene, in sich funktionsfahige Teilleistung voraus

* nach § 641 Abs.1 Satz 2 BGB sind auch Teilabnahmen maglich; eine
Pflicht hierzu besteht jedoch im Gegensatz zu § 12 Abs. 2 VOB/B nicht

« Teilabnahme ebenfalls rechtsgeschéftliche Abnahmeform

LT
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« von technischer Teilabnahme unterscheiden

* t.TA nur Feststellung des Zustandes von Teilen einer Leistung, die durch
den Baufortschritt weiterer Prifung entzogen werden

+ Teilabnahme kann vertraglich ausgeschlossen werden — verhandeln!

38
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Rechtsmissbrauchlicher Ausschluss von TA !J

« wenn AG einen Teil der vom AN erstellten Arbeiten bereits in Benutzung
genommen hat, dirfte es rechtsmissbrauchlich sein, wenn sich der AG auf
den Ausschluss von Teilabnahmen im Bauvertrag beruft.

* AN sollte deshalb in einem solchen Fall unbedingt eine Teilabnahme
fordern

GZ'90°.L¢
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Abnahmeformen nach VOB/B

Abnahme

nach § 640 BGB und
§ 12VvOB/B

1
[ 1

tatsachliche Abnahme fiktive Abnahme
S Normalformen §12,Nr. 5
S [
> 1 1 1
- ausdriickliche formliche konkludente
Abnahme Abnahme Abnahme
§ 12, Nr1 §12,Nr. 4 (stillschweigend)
[ |
Teilabnahme
§12,Nr. 2

ll G ntabnahme }7

40
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Abnahme - Gewahrleistungsstart !J

+ vom Abnahmetermin hangt Start der Gewahrleistung ab und somit die
Verjahrung der Mangelansprtiche

+ keine Klarheit zum Abnahmezeitpunkt —
+ keine Klarheit zum Gewahrleistungsende
» zurVerjdhrung
+ zur Rickgabe von Sicherheiten

41

Praktische

Umsetzung der
Abnahme

21
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Praxistipp: Abnahme immer aktiv verlangen! !J

« Empfehlung: schriftliches Verlangen zur formlichen Abnahme bereits dann,
wenn absehbar ist, wann die Werkleistung fertiggestellt wird

« Ausweichtermin mit Nachfrist zur Abnahme setzen damit Voraussetzungen
flir Annahmeverzug

« prifen, ob gerechtfertigte Griinde vorliegen

st die Werkleistung tatsachlich nicht oder noch nicht abnahmereif, setzen
die Rechtswirkungen der Abnahme nicht ein

Wann ist abzunehmen?

+ auf Verlangen ist der Auftraggeber gehalten, binnen (ca.)12 Werktagen
eine Abnahme durchzuftihren

« formliche Abnahme ist immer dann durchzufihren, wenn eine der
Vertragsparteien dies verlangt

« Abnahmeverlangen kann zu jeder Zeit der Baudurchfiihrung entweder vom
Auftraggeber oder auch vom Auftragnehmer erhoben werden, wenn es
nicht ohnehin vertraglich fixiert ist.

22
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MUSTER: Abnahmeverlangen nach § 640 BGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

die aus dem Bauvertrag vereinbarten Leistungen sind am fertiggestellt.

Nach § 640 BGB sind Sie zur Abnahme der vertragsgeman erbrachten Leistungen
verpflichtet. Unwesentliche Méngel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.
Wir fordern Sie daher auf, unsere Leistung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Zugang
dieses Schreibens abzunehmen. Als Termin zur gemeinsamen Begehung und Abnahme
schlagen wir Ihnen daher

den um Uhr vor.

(Anmerkung: Termin sollte innerhalb der Frist von 14 Tagen liegen).

Freundliche GriBRe

r

www.musterschreiben-baurecht.de

MUSTER: Abnahmeverlangen nach § 640 Abs. 2 BGB (Verbraucher)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die aus dem Bauvertrag vereinbarten Leistungen sind am fertiggestellt.

Nach § 640 BGB sind Sie zur Abnahme der vertragsgemaB erbrachten Leistungen verpflichtet.
Unwesentliche Méngel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.

Wir fordern Sie daher auf, unsere Leistung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Zugang dieses
Schreibens abzunehmen. Als Termin zur gemeinsamen Begehung und Abnahme schlagen wir
Ihnen daher

den um Uhr vor.
(Anmerkung: Termin sollte innerhalb der Frist von 14 Tagen liegen).

Wir weisen Sie darauf hin, dass unsere Leistung als abgenommen gilt, wenn Sie innerhalb der
oben genannten Frist keinerlei Erkldrung abgeben oder aber die Abnahme wegen eines Mangels
verweigern.

Freundliche GriBe

r

www.musterschreiben-baurecht.de
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MUSTER: Abnahmeverlangen nach VOB/B IJ

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemaB § 12 Abs. 1 VOB/B hat der Auftraggeber die Abnahme der Leistung binnen 12

Werktagen durchzufiihren, wenn dies der Auftragnehmer nach der Fertigstellung -

gegebenenfalls auch vor Ablauf der vereinbarten Ausflihrungsfrist - verlangt.
: GemaB § 12 Abs. 2 VOB/B sind auf Verlangen besonders abzunehmen:
S a) insich abgeschlossene Teile einer Leistung,
- b) andere Teile der Leistung, wenn sie durch die weitere Ausfiihrung der Priifung und

Feststellung entzogen werden.)

Dementsprechend bitten wir hiermit um Abnahme

-der gesamten vertraglichen Leistung

-folgender iSv. § 12 Abs. 2 a VOB/B abgeschlossener Teile der Leistung:

1)
2.)
47
MUSTER: Teilabnahmeverlangen EJ

Sehr geehrte Damen und Herren,

flr das Bauvorhaben haben wir Teile unserer vertraglichen

Leistungen am fertig gestellt, die einer spateren Priifung bzw.
3 Feststellung nicht mehr zugénglich sein werden. Es handelt sich hierbei um folgende
s in sich abgeschlossene Teilleistungen:
- Wir bitten hiermit um formliche Abnahme der vorgenannten Teilleistungen wegen

des Fortgangs der Arbeiten und des Entzuges spéaterer Feststellungsmoglichkeiten

bis zum

Mit freundlichen GriBen

www.musterschreiben-baurecht.de
48
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» AG versuchen, durch vertragliche Gestaltungen den Abnahmezeitpunkt
hinauszuzodgern

- z.B.:

* ...AN kann Abnahme erst nach der Abnahmeerklarung des Bauherrn
verlangen. ..

» ...Abnahme erst nach Gesamtabnahme des Bauobjektes...

GZ'90°.L¢

+ Klauselni.d.R. unwirksam, jedenfalls dann, wenn die Klausel keinerlei zeitliche
Hochstgrenze enthalt und der AN auf ,,St. Nimmerleinstag” vertrostet wird

+ Klauseln, die den Abnahmezeitpunkt irgendwie hinauszogern, unbedingt auf ihre
Wirksamkeit priifen lassen

* Abnahmeverlangen immer stellen, egal, wie die Klausel aussieht

49

Wann darf durch

den AG eine
Abnahme
verweigert werden?
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Abnahmeverweigerung !J

+ AG ist verpflichtet, das vertragsmaBig hergestellte Werk abzunehmen (§
640 Abs.1, Satz 1 BGB)

+ Wegen unwesentlicher Mangel kann die Abnahme nicht verweigert werden
(§ 640 Abs. 1, Satz 2 BGB)

+ Folge der Verweigerung: Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller
das Werk nicht innerhalb einer ihm vom Unternehmer bestimmten
angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist

« Rechtsverluste flr bekannte Méngel, die zur Abnahme nicht vorbehalten
werden

* Uber die ,Wesentlichkeit“ wird in der Praxis trefflich gestritten

+ im Einzelfall wird wesentlicher Mangel bestimmt nach Art, Umfang und

Auswirkungen

« es kommt auf Zumutbarkeitsgrenze aus objektiver Sicht im Verhaltnis

zwischen dem Vertragszweck und dem erbrachten Erfolg an

26



Unwesentliche Méangel —
keine Abnahmeverweigerung

Ein Werk ist fertiggestellt, wenn alle wesentlichen Mangel behoben
sind, so dass es abnahmefahig ist.

GZ'90°.L¢

Unwesentlich sind Méngel, die an Bedeutung so weit zurlicktreten,
dass es unter Abwagung der beiderseitigen Interessen fir den
Auftraggeber zumutbar ist, eine zligige Abwicklung des

Vertragsverhaltnisses nicht langer aufzuhalten.

53
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Kindigung und Abnahme

Auch nach einer Kiindigung des Bauvertrages wird die Werklohnforderung
grundsatzlich erst mit der Abnahme der bis dahin ausgefiihrten Werkleistung

G2'90°.L¢

fallig (Anderung der BGH-Rechtsprechung).

Eine Abnahme ist nur noch ausnahmsweise entbehrlich, etwa weil nicht mehr
Erflllung des Vertrages, sondern Minderung oder Schadensersatz verlangt wird
oder die Abnahme durch den Auftraggeber ernsthaft und endglltig abgelehnt

wird.

54
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MUSTER: Nachfristsetzung Abnahme BGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

fur das Bauvorhaben hatten wir Sie mit Schreiben vom um
Abnahme unserer

Q fertig gestellten Leistungen innerhalb der nadchsten 12 Werktage.
Q fertig gestellten in sich abgeschlossenen Teilleistungen am/bis gebeten.

Die gesetzte Frist bzw. die Termine sind ergebnislos verstrichen, so dass wir Ihnen eine
Nachfrist setzen und darum bitten, die Abnahme nunmehr bis spatestens ____durchzufihren.

Sollte die vorgenannte Frist wiederum ungenutzt ablaufen, machen wir auf die Folgen des
Verzugs aufmerksam.

Freundliche GriBRe

r

www.musterschreiben-baurecht.de

MUSTER: Nachfristsetzung Abnahme VOB/B

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom haben wir um Abnahme unserer Leistungen gemaR § 12
VOB/B innerhalb einer Frist von 12 Werktagen gebeten und als Abnahmetermin den
vorgeschlagen. Bisher hat weder die Abnahme stattgefunden noch wurde, wie

erbeten, ein Ausweichtermin vereinbart.

Deshalb wird Ihnen hiermit letztmalig eine Nachfrist zur Durchflihrung der Abnahme bis zum
gesetzt. (Dazu schlagen wir nochmals folgende Termine vor:)

Da die Abnahme der Leistung zu den Hauptpflichten des Auftraggebers zahlt, befinden Sie
sich nach fruchtlosem Fristablauf in Schuldnerverzug und gehen die daraus entstehenden
Nachteile zu lhren Lasten.

Freundliche GriuBe

r

www.musterschreiben-baurecht.de
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Abnahme von Mangelbeseitigungsarbeiten !J

* nach Mangelbeseitigungen — Abnahmeverlangen fur
Mangelbeseitigungsarbeiten verlangen

«  Fir VOB-Vertrage bietet das Vergabe- und Vertragshandbuch (VHB-Bund,
Ausgabe 2017,Stand 2019) das Formblatt 443 zur Abnahme von
Mangelbeseitigungsleistungen einschlieBlich von ergéanzenden Aussagen
in der Richtlinie zum Formblatt an. Es kann als Hilfestellung dienen.

* Als Abnahmeform wird in der Baupraxis meistens eine férmliche
Abnahme vertraglich vereinbart. Sie sollte auch flir die Leistungen zur
Mangelbeseitigung vorgesehen werden, sofern es der Bedeutung der
Leistungen entspricht.

MUSTER: Abnahmeverlangen nach Mangelbeseitigung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die zu dem Bauvorhaben von |hnen am
angezeigten Mangel haben wir zwischenzeitlich behoben, so dass wir
Sie zur Abnahme der Mangelbeseitigungsarbeiten auffordern.

Als Termin schlagen wir lhnen den vor. Sofern lhnen der

Termin nicht genehm ist, bitten wir bis zum um einen

anderen Vorschlag. Spatestens sollte die Abnahme bis zum
stattfinden.

Mit freundlichen GriRen

P

www.musterschreiben-baurecht.de
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https://www.bauprofessor.de/vob-vertrag/
https://www.bauprofessor.de/vhb-bund/
https://www.bauprofessor.de/foermliche-abnahme/
https://www.bauprofessor.de/foermliche-abnahme/

Abnahmeverweigerung hat
Folgen

(1) Verweigert der Besteller die Abnahme unter Angabe von Mangeln,

GZ'90°.L¢

hat er auf Verlangen des Unternehmers an einer gemeinsamen
Feststellung des Zustandes des Werks mitzuwirken. Die gemeinsame
Zustandsfeststellung soll mit Angabe des Tages der Anfertigung
versehen werden und ist von beiden Vertragsparteien zu

unterschreiben.

—
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/Zustandsfeststellung

+ AG verpflichtet, an einer gemeinsamen Feststellung des Zustands des
Werks mitzuwirken

« Dokumentation vorgeschrieben

2 + ersetzt nicht die Abnahme
§ « fUhrt aber zu der glinstigen Vermutungswirkung
+ dass offenkundige Mangel, die in dem Protokoll nicht genannt sind, erst nach der
Zustandsfeststellung entstanden und
+ daher vom Besteller zu vertreten sind
« auBer Mangel, die nach ihrer Art nicht vom Besteller verursacht worden
sein kénnen
61
MUSTER: Zustandsfeststellung nach § 650g Abs. 2 BGB EJ
Sehr geehrte Damen und Herren,
die -Arbeiten am Bauobjekt habenwiram ___ vertragsgerecht fertig gestellt und
Ubergeben.
5 Die von uns am geforderte Abnahme
; (1 haben Sie bislang nicht vorgenommen
';\;, (1 haben Sie unter Angabe von Méngeln verweigert.
Deshalb fordern wir Sie zur gemeinsamen Zustandsfeststellung gem. § 650g Abs. 1 BGB auf.
Bitte benennen Sie uns einen Termin, so dass die gemeinsame Zustandsfeststellung bis
spatestens (14 Werktage) stattfinden kann.
Auf die Rechtsfolgen gem. § 650g Abs. 2 BGB machen wir aufmerksam.
Mit freundlichen GriBen
www.musterschreiben-baurecht.de
62
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Form der Zustandsfeststellung

« soll schriftlich protokolliert werden (§ 650g Abs. 1 BGB)

+ soll Datum der Protokollierung und Unterschriften der Vertragspartner
enthalten

« Kosten tragt jeder selbst

+ dient der Streitvorbeugung zum erbrachten Leistungsstand und als
Grundlage flr gednderte Gefahrtragung

GZ'90°.L¢

+ Einseitige Zustandsfeststellung mdglich, wenn andere Partei fernbleibt

63

Voraussetzungen:
« Werk muss fertiggestellt sein
+ Angemessene Frist muss gesetzt sein

+ AG reagiert nicht auf Abnahmeverlangen oder
widerspricht ohne Angabe von Méngeln

bei ausdriicklicher Verweigerung der

/ usamme nfa ssung: . Abnahme, Pflicht des AG zur

Zustandsfeststellung (gilt nur fir Bauvertrag)

G2'90°.L¢

Abnahme

Verbraucherschutz: Hinweis auf
Rechtsfolgen bei einer fiktiven Abnahme
in Textform

wesentliche Mangel sind kein
Hinderungsgrund fur Eintritt der fiktiven
Abnahme
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Gewahrleistung und Garantie

! )

DR. DIMANSKI- SCHERMAUL - RECHTSANWALTE

27.06.25

..vorausgeschickt... l}

+ kein baurechtliches Thema wird mit so vielen MiBverstandnissen begleitet,
wie das Thema ,,Gewdhrleistung”

* 90 % aller Gewahrleistungsanzeigen haben mit Gewéahrleistung nichts zu
tun

» Rechthaberei durch den AN fuhrt zum , kundenfreien” Betrieb

33
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Schwerpunkte Teil I

01. Inhalt der Gewahrleistung

02. Gewahrleistungshaftung

03. Fristen im Gewahrleistungsrecht

04. Das Marchen vom ,versteckten“ Mangel
05. Garantie

06. Regressansprliche gegenlber Lieferanten

N
~
(=]
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N
o
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Gewahrleistung komplex !T

L e

HERSTELLER HANDLER HANDWERKER VERBRAUCHER

KAUFVERTRAG KAUFVERTRAG WERKVERTRAG

o cwnsueesee
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+ Werkleistungen missen
mangelfrei erbracht werden

Hauptpflicht des
Werkunternehmers

N
~
(=]
(=2}
N
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Sachmangelfreiheit im BGB

+ §633, Abs. 2, Satz 1: ein Werk ist frei von Sachméangeln, wenn es die
vereinbarte Beschaffenheit aufweist

+ §633, Abs. 2, Satz 2: falls Beschaffenheit nicht vereinbart ist, wenn es sich
fur die nach Vertrag vorausgesetzte, sonst fur die gewdhnliche Verwendung
eignet und so beschaffen ist, wie es bei Werken gleicher Art (blich ist und
die der Besteller nach Art des Werkes erwarten kann

LT

S2°90
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Sachmaéngelfreiheit in der VOB/B !J

* §4Nr.2Abs.1VOB/B

»Der AN hat seine Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag
auszufthren. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die
gesetzlichen und behoérdlichen Bestimmungen zu beachten.. .

- §13Nr.1VOB/B

,Der AN hat dem AG seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei von
Sachmangeln zu verschaffen. Die Leistung ist zur Zeit der Abnahme frei
von Sachmangeln, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und den
anerkannten Regeln der Technik entspricht...”

GZ'90°.L¢

71

Gebot der Sachmangelfreiheit

* Manifestiert zu Lasten des Auftragnehmers eine auf den Zeitpunkt der
Abnahme der Bauleistung bezogene Erfolgshaftung

* Haftung also auch dann, wenn bei Baubeginn geltende a.a.R.d.T. beachtet
werden, diese sich jedoch bis zum Zeitpunkt der Abnahme andern

LT
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Beschaffenheitsvereinbarung !J

« AN schuldet vertragsgerechte Ausfiihrung
« Vertrag weist Beschaffenheit aus

+ bei Nichteinhaltung: Mangel (unabhéngig davon, ob die Abweichung flr
den AG einen technischen Nachteil bedeutet)

* bei Abweichung, die technisch aber in Ordnung ist (z.B. Abweichung vom
LV aber gleichwertige Leistung), ggf. keine
Mangelbeseitigungsverpflichtung durch den AN

(OLG Dusseldorf, 03.07.2012; Az.: 21 U 150/09)

Anerkannte Regeln der
Technik

Technische Regeln fir den Entwurf und die Ausfihrung baulicher
Anlagen, die in der Wissenschaft als richtig anerkannt sind und

feststehen, sowie in dem Kreise der flr die Anwendung der

betreffenden Regeln maBgeblichen, nach dem neuesten
Erkenntnisstand vorgebildeten Techniker durchweg bekannt und
aufgrund fortlaufender praktischer Erfahrungen als technisch geeignet
anerkannt sind.
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a.a.R.d.T. Gewahrleistungsvoraussetzung P

« VerstoB gegen a.a.R.d.T. ist Beschaffenheits- bzw.
Gebrauchsbeeintrachtigung des Bauwerks und fuhrt zur
Gewahrleistungshaftung

Linien der Rechtsprechung

« von den Fachleuten wird erwartet, dass sie den fachlich Unkundigen zu
den Varianten aufklaren, mit denen eine mangelfreie und dem Stand der
anerkannten Regeln entsprechende Leistung hergestellt werden kann

+ Dbei DIN-Verletzungen wird Mangelhaftigkeit unterstellt
« Abweichungen mit Hinweisen begegnen, Konsequenzen aufzeigen
« Verletzungen des 6ffentlichen Baurechts fihren zu Ordnungsstrafen

+ Verletzungen von Hinweispflichten fihren zum Schadenersatz
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Prifpflichten des AN

« Prafpflicht des AN hinsichtlich vorliegender Méngel
o imLV
* inden Anordnungen des AG
+ indenvom AG beigestellten oder vorgeschriebenen Materialien
* inden Leistungen der Vorgewerke

« Schriftliche Bedenkenanmeldung (§ 4 Abs. 3 VOB/B)

« PrifungsmaBstab
» branchentbliches Fachwissen
+ bei Spezialkenntnissen: Verscharfung
+ weitergehende Untersuchungen nur bei Anhaltspunkten
+ keine Ubernahme von Planungsrisiken
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Anforderungen an Bedenkenmeldung !J

* rechtzeitig

+ eindeutig (auch hinsichtlich der Konsequenzen)
* andenrichtigen Adressaten
* bei VOB/B schriftlich!

Gewahrleistungshaftung nur, wenn: )

* Mangel bzw. Mangelursache im Verantwortungsbereich des AN liegt

* Mangel oder Mangelursache zum Zeitpunkt der Abnahme vorliegt
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MUSTER: Kostenfolge bei unberechtigten Mangelanzeigen !J
Sehr geehrte Damen und Herren,
gern sind wir bereit, Ihre Mangelanzeige vom zu prifen.
Sollte es sich um einen Gewahrleistungsmangel handeln, werden wir den Mangel
5 selbstverstandlich kostenfrei beseitigen.
; Sollte sich aus der Prifung allerdings ergeben, dass die Mangelursachen nicht
unserem Haftungsbereich zuzuordnen sind, missen wir lhnen die Kosten fiir An-
und Abfahrt, die Fehlersuche ... berechnen.
Bitte teilen Sie uns einen Termin mit, zu dem wir die Mangelprifung vornehmen
sollen.
Freundliche GriBe
www.musterschreiben-baurecht.de
81

Verschleil

Der normale verbrauchsbedingte Verschleil3 einer

G2'90°.L¢

Werkleistung stellt auch dann keinen Fehler dar, wenn

er sich innerhalb der b-jahrigen Gewahrleistungsfrist

realisiert.

\‘
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Pflicht zur Mangelprifung !J

+ Wichtig: MaBnahmen zur Mangelprifung nicht davon abhéngig machen,
dass AG eine Erklarung abgibt, ggf. fir Kosten zu haften, falls der Mangel
kein Gewahrleistungsmangel ist (BGH, Urteil vom 02.09.2010, Az.: VII ZR 110/09)

« Mangelprifung immer — aber Beweislast bleibt nach der Abnahme beim
AG

GZ'90°.L¢
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MUSTER: Antwortmoglichkeiten auf Mangelanzeigen EJ

Sehr geehrte Damen und Herren

Unter Bezugnahme auf Ihre Méngelriige vom teilen wir lhnen mit, dass
wir Threm Nachbesserungswunsch aus den nachstehend aufgefuhrten Grinden
nicht/nicht kostenlos/nicht in vollem Umfang (kostenlos) nachkommen kdnnen:

o Die gertigten Mangel konnten (anlasslich des Besichtigungstermins) nicht
festgestellt werden.

G2'90°.L¢

o Die von lhnen geltend gemachten Mangelanspriche sind verjéhrt.

o Die gertigten Mangel wurden von lhnen/lhrem Bevollmachtigten, Frau/Herrn
, bereits bei der Abnahme festgestellt, aber nicht gertgt.

o Die gertgten Mangel haben wir aus folgenden Erwdgungen nicht/nur teilweise
zu vertreten: ...

www.musterschreiben-baurecht.de
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Fristen im
Gewahrleistungsrecht

GZ'90°.L¢

Kleine Fristenlehre im Werkvertragsrecht

« Verjahrungsfristen im Werkvertrag

« 2 Jahre fUr eine Werkleistung, die der Herstellung, Wartung oder Verédnderung
einer Sache oder in der Erbringung von Planungs- oder Uberwachungsleistungen
hierfur besteht (§ 634 a Abs. 1 Nr. 1)

+ b Jahre bei Herstellung eines Bauwerks bzw. Arbeiten an einem Bauwerk sowie
dazugehdrigen Planungsleistungen (§ 634 a Abs. 1 Nr. 2)
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Kleine Fristenlehre im Kaufrecht

« Verjahrungsfristen im Kaufvertrag

+ 2 Jahre flr bewegliche Sachen (§ 438/1 Nr. 3, Abs. 4 und 5) unabhéngig davon
ob Kaufer Verbraucher oder Unternehmer ist und ob Kaufsache neu oder
gebraucht ist

. 5 Jahre fir Baumaterialien, die entsprechend ihrer Ublichen
Verwendungsweise in ein Bauwerk eingebaut werden bzw. bei der Umsetzung
eines Werkvertrages Verwendung finden (§ 438, Abs. 1 Nr. 2 b)

|H

Achtung ,,Baumateria

« Sachen, die Ublicherweise in ein Bauwerk eingebaut werden

+ alle Sachen, die fur die Erbringung einer Werkleistung beim Vorlieferanten
eingekauft werden und die der Neuerrichtung eines Bauwerks oder
Erneuerungs- und Umbauarbeiten mit wesentlicher Bedeutung fur
Bestand und Erhaltung des Gebaudes dienen

+ ob klein oder groB, billig oder teuer spielt keine Rolle
+ Baustoffe, Materialien, Anlagenteile, Zusatzgerate, Nachristsatze etc.
+ Haftungszeit nach § 438, Abs. 1 Nr.2 b — 5 Jahre

!;\
)
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Verkilrzung der Fristen in AGB !J

« bei neuen beweglichen Sachen, wenn Verkaufer Unternehmer ist und der
+ Kaufer Verbraucher — 2 Jahre (keine Reduzierung moglich)
+ Kaufer ebenfalls Unternehmer und es sich um bewegliche Sachen handelt — 1
Jahr (Reduzierung)
+ bei Baumaterialien, wenn der Verkaufer Unternehmer ist und der
+ Kaufer Unternehmer oder Verbraucher — 5 Jahre (keine Reduzierung moglich)

GZ'90°.L¢
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Garantie
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Die Garantie !J

+ isteine durch den Verkaufer oder Hersteller freiwillig eingeraumte
Einstandspflicht daflir, dass innerhalb eines bestimmten Zeitraumes kein
Mangel an einer Sache auftritt

- erfasst auch Mangel, die erst nach der Ubergabe entstehen

« oft langer als die gesetzliche Gewéhrleistung gewahrt

« freiwillig, deshalb auch inhaltlich gestaltbar

+ beschréankbar, z.B. keine Ubernahme von Versand- oder Arbeitskosten

+ Garantieerklarung muss ausdricklich erfolgen - keine automatischen
Anspriche

Die Garantie

« Garantiegeber verpflichtet sich grundsétzlich zu einem bestimmten
Handeln in einem bestimmten Fall

« Erklarung ist freiwillig und dient dazu, das Vertrauen des Kunden in das
Produkt oder die Herstellerfirma zu starken

+ beinhaltet also eine freiwillige Selbstverpflichtung des Handlers oder
Herstellers, die Uber gesetzliche Gewahrleistungsrechte hinaus geht
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Wirksamkeitsvoraussetzungen flr Garantie

« Erkladrung des Garantiegebers
+ einseitige Bindung des Garantiegebers
« bestehen unabhangig von gesetzlichen Mangelanspriichen (ggf. ,on top*)

P

MUSTER: Ausschluss von Herstellergarantien

Sehr geehrte/r

zu dem Bauvorhaben: ist der Einsatz von Produkten vorgesehen, fir die
Hersteller ggf. Garantieerklarungen abgeben. Welche Produkte das im Einzelnen
sind, geht aus der von uns Ubergebenen Dokumentation hervor.

Bitte lesen Sie die Garantieerklarung bzw. den Garantieschein genau durch. Die
hierin zu Ihren Gunsten gewahrten Rechte, werden lhnen vom Produkthersteller auf
eigener Rechtsgrundlage gewahrt. ..

Wir machen ausdrtcklich darauf aufmerksam, dass diese Aussagen des Herstellers
...nicht zum Bestandteil unseres mit Ihnen abzuschlieBenden Werkvertrages
werden, insbesondere nicht als stillschweigende Beschaffenheitsvereinbarung in
den zwischen uns bestehenden Werkvertrag aufgenommen werden.

P

www.musterschreiben-baurecht.de
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gegentber
Lieferanten

Kaufrechtliche Mangelanspriche

« entstammen direkt aus dem Kaufvertrag selbst oder Kraft Gesetzes

« Voraussetzung ist allerdings, dass tatsachlich ein Mangel an der Sache
vorhanden ist

Was ist ein Mangel?

+ ein Mangel liegt bspw. vor, wenn die Sache nicht die vereinbarte
Beschaffenheit hat, sich nicht flr die gewthnliche Verwendung eignet oder
eine zu geringe Menge geliefert wird (§§ 434, 435 BGB Sach- oder
Rechtsmangel)
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Mangelhaftung !J

« Haftung flir Méngel, die zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden

« auch fur nicht sichtbare Mangel, die bereits vorhanden waren, jedoch erst
spater entdeckt wurden

« Vertragsbeziehungen beachten

GZ'90°.L¢

+ Vorsicht, wenn Verkaufer versuchen, die Haftung im Rahmen der freiwillig
gegebenen Garantie auf den Hersteller abzuwalzen

+ Materialbedingte Mangelanzeigen immer auch zlgig dem Verkaufer
anzeigen (Verjahrungsproblematik)

97

MUSTER: Mangelanzeige an Lieferanten EJ

Sehr geehrte Damen und Herren,

zu dem Bauvorhaben haben wir von unserem Auftraggeber am eine Mangelriige erhalten, die
sich auf ein von Ihnen geliefertes Bauteil (Aggregat / Material etc.) bezieht. Es handelt sich dabei um

. Dieses Bauteil (Aggregat / Material etc.) wurde von uns im Rahmen eines sog. Bauvertrages
eingebaut, woflir unsere Firma grundsatzlich eine 5-jahrige Gewahrleistungshaftung trifft.

Die von Ihnen bezogenen Bauteile (Aggregate / Materialen etc.) stellen kaufrechtlich ,Baumaterial“ gem. § 438,
Abs. 1 Nr. 2 b BGB dar, wofiir den Verkaufer ebenfalls eine 5-jahrige Gewahrleistungshaftung ab Ubergabe der
Sache zu ibernehmen hat. Diese Frist ist noch nicht um, so dass wir Mangelanspriche anmelden.

G2'90°.L¢

Bitte liefern Sie uns im Rahmen |hrer Gewahrleistungsverpflichtung die 0.g. mangelhaften Bauteile (Aggregate /
Materialen etc.) bis zum nach.

Ferner machen wir auf der Grundlage des § 439 BGB fir die von uns geleisteten Aufwendungen folgende Kosten
geltend:

Wir bitten Sie, sich dafiir einzusetzen, dass im Zusammenhang mit der Abwicklung der Angelegenheit eine schnelle
und tragfahige Vereinbarung im Interesse der Kunden und aller Beteiligten getroffen werden kann.

Mit freundlichen GriiBen

www.musterschreiben-baurecht.de
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Was sind notwendige Kosten? !J

» Anfahrtskosten zum Kunden, Fehlersuche zur Verifizierung des Mangels

» Ausbau/Demontage der mangelhaften Sache

« Abwicklung des Umtausches gegen eine mangelfreie Sache oder Zurlicksendung
der mangelhaften Sache an den Lieferanten (zur Nachbesserung oder zur
Ruckgabe)

GZ'90°.L¢

+ Ggf. weitere Anfahrtskosten flir den Wiedereinbau (soweit sich der Mangel nicht
sofort beheben lieR)

» Ggf. Anpassung des neu gelieferten mangelfreien Bauteils bzw. des nach-
gebesserten Bauteils Wiedereinbau/erneute Montage der mangelfreien Sache

+ Ggf. neue Funktionsproben und Anderung der Dokumentationen

+ Ggf. Aufwendungen fur die Abwicklung (Sachbearbeitung fiir die Abwicklung des
Mangelgewéhrleistungsfalles, sonstige Administrationskosten)

99

Haftungsausschluss / Beweislast

« wenn der Kaufer Kenntnis von dem Mangel hatte

+ Untersuchungs- und Ragepflicht des Kaufers beim Handelskauf gemal §
377 HGB verletzt

bei Abnutzung, natdrlichem Verschleil3 oder unsachgemafBen Verbrauch,
keine Haftung

LT
°
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« Vorsicht bei Garantieversprechen

- innerhalb von 1 Jahr ab Ubergabe an den (Verbraucher-) Kaufer -
Beweislast beim Verkaufer

« danach bzw. im Geschéftsverkehr muss Kaufer beweisen, dass der Mangel
schon bei Ubergabe vorlag

100
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DR. DIMANSKI- SCHERMAUL - RECHTSANWALTE

GZ'90°.L¢

VIELEN DANK FUR IHR INTERESSE.

dimanski@ra-dp.de

Tel.: 0391-53 55 96-16
www.ra-dp.de Fax.: 0391-53 55 96-13
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