22.05.25

Gewahrleistung und
Garantie in der

Haustechnik
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..vorausgeschickt... l}

+ Uber die Halfte aller Baurechtsstreitigkeiten leiden an fehlenden oder
fehlerhaften Dokumenten

+ 70 % aller Baurechtsstreitigkeiten vor Gericht enden mit einem Vergleich

+ davon wiederum 3 als 50:50-L6sung

gz'60'¢ce

* 90 % aller Gewahrleistungsanzeigen haben mit Gewéahrleistung nichts zu
tun

» Rechthaberei durch den AN fuhrt zum , kundenfreien” Betrieb
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Zur Abnahme

+ fehlende Sensibilisierung zur Abnahme

+ keine schriftlichen Nachweise

» Unklarheiten tber Art und Umfang des Vertrages

* Abnahmeprocedere fehlerhaft

» Bauvertragsklauseln des Bauherrn zur Abnahme werden kritiklos tbernommen

gz'60'¢ce

» unkorrekte Dokumentation

« Abnahme von Reparaturleistungen unterschatzt

* Rechtswirkungen der Abnahme unbekannt

» Risiko von Abnahmeverzdgerungen verdrangt

» Reaktion auf Abnahmeverweigerung weitgehend unbekannt
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Das Lebensgliick des
Unternehmers hat
eine Basis:

Die Abnahme

Grundsatzlich aber weithin
unbekannt
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Die Abnahme als Dreh- und Angelpunkt

P

« Abnahme bedeutet Billigung der Leistung des AN als der Hauptsache nach
vertragsgemanB und frei von wesentlichen Mangeln (korperliche
Entgegennahme)

* Abnahme ist Willenserklarung, die ausdricklich oder durch schlissiges
Verhalten erfolgen kann (subjektive Erklarung)

8313
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Abnahme — Hauptpflicht es AG !

Was viele Auftraggeber verdrangen:

Die Abnahme ist eine dem Auftraggeber obliegende Hauptpflicht aus dem
Werkvertragsverhdéltnis, auf deren Erfillung der Auftragnehmer einen
Rechtsanspruch hat und auch isoliert klagen kann.

Was viele Unternehmer nicht wissen:

Die Abnahme ist der Dreh- und Angelpunkt im Baurecht; ohne Abnahme,
keine Verglitung, kein Gefahrlbergang, keine Beweislastumkehr, kein
Gewahrleistungsstart.
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Abnahmearten

P

+ tatsachliche Abnahme (ausdricklich oder stillschweigend) § 640 BGB
« formliche und fiktive Abnahme ( § 12 VOB/B)
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Abnahmeerklarung !

* Abnahme erfolgt durch mtndliche oder schriftliche Erklarung des AG oder
seines bevollmachtigten Stellvertreters

+ das Wort ,,Abnahme* nicht zwingend erforderlich

* auch, wenn der AG oder sein bevollmachtigter Stellvertreter das
Einverstandnis / Anerkenntnis mit den Worten erkart:
< einverstanden“ oder
* ,inOrdnung” oder
« ,mit den Leistungen zufrieden* oder
+ die Nutzung kann nun beginnen*

gz'60'¢ce
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schlissige Abnahme kommt in Betracht, u. a. durch !J

« die vorbehaltlose Zahlung auf SR (nicht AR)
+ langere beanstandungsfreie Inbenutzungnahme der Bauleistung

« die Auszahlung des Sicherheitsbetrages

8313

« die VerauBerung des Bauwerks

GZ°G0
°

den Einbehalt eines Betrages flir gertigte Mangel
« weiteren Aufbau durch den AG auf die Leistung des Unternehmers

11

Rechtsfolgen

« Erfullungsstadium endet, Gewahrleistung beginnt

+ Beweislastumkehr

+ Beginn Gewahrleistungsfrist

+ Gefahrenltbergang

Ausschlusswirkung bei nicht vorbehaltenen Vertragsstrafen u. Mangeln
« Vergltungsanspruch

« Zinspflicht

gz'60'¢ce
°
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Wesentliche und unwesentliche Mangel !J

+ Uber die ,Wesentlichkeit® wird in der Praxis trefflich gestritten

« im Einzelfall wird wesentlicher Mangel bestimmt nach Art, Umfang und
Auswirkungen

8313
°

es kommt auf Zumutbarkeitsgrenze aus objektiver Sicht im Verhaltnis
zwischen dem Vertragszweck und dem erbrachten Erfolg an

GZ°G0
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Urteil: Unwesentlichkeit

Unwesentlich ist ein Mangel, wenn er in seiner Bedeutung so

weit zurlcktritt, dass es unter Abwagung der beiderseitigen

gz'60'¢ce

Interessen flr den Auftraggeber als zumutbar angesehen werden

kann, abzunehmen.

14
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Wann ist abzunehmen? !J

« aufVerlangen ist der Auftraggeber gehalten, binnen (ca.)12 Werktagen
eine Abnahme durchzufiihren

« formliche Abnahme ist immer dann durchzuflihren, wenn eine der
Vertragsparteien dies verlangt

« Abnahmeverlangen kann zu jeder Zeit der Baudurchfiihrung entweder vom
Auftraggeber oder auch vom Auftragnehmer erhoben werden, wenn es
nicht ohnehin vertraglich fixiert ist.

gz'g0'ce
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MUSTER: Abnahmeverlangen nach § 640 BGB EJ
Sehr geehrte Damen und Herren,
die aus dem Bauvertrag vereinbarten Leistungen sind am fertiggestellt.
5 Nach § 640 BGB sind Sie zur Abnahme der vertragsgemaB erbrachten Leistungen
b9 verpflichtet. Unwesentliche Mé&ngel berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.
_8 Wir fordern Sie daher auf, unsere Leistung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Zugang
e dieses Schreibens abzunehmen. Als Termin zur gemeinsamen Begehung und Abnahme
schlagen wir Ihnen daher
den um Uhr vor.
(Anmerkung: Termin sollte innerhalb der Frist von 14 Tagen liegen).
Freundliche GriBe
www.musterschreiben-baurecht.de
16
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MUSTER: Abnahmeverlangen nach VOB/B

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemaB § 12 Abs. 1 VOB/B hat der Auftraggeber die Abnahme der Leistung binnen 12 Werktagen
durchzuftihren, wenn dies der Auftragnehmer nach der Fertigstellung - gegebenenfalls auch vor Ablauf
der vereinbarten Ausflihrungsfrist - verlangt.

GemaB § 12 Abs. 2 VOB/B sind auf Verlangen besonders abzunehmen:
a) insich abgeschlossene Teile einer Leistung,

b) andere Teile der Leistung, wenn sie durch die weitere Ausfiihrung der Priifung und Feststellung
entzogen werden.)

Dementsprechend bitten wir hiermit um Abnahme

- der gesamten vertraglichen Leistung

- folgenderi.S.v. § 12 Abs. 2 a VOB/B abgeschlossener Teile der Leistung:
1)
2.)

r

www.musterschreiben-baurecht.de

MUSTER: Nachfristsetzung Abnahme BGB

Sehr geehrte Damen und Herren,

flir das Bauvorhaben hatten wir Sie mit Schreiben vom um
Abnahme unserer

a) fertig gestellten Leistungen innerhalb der néchsten 12 Werktage.

b) fertig gestellten in sich abgeschlossenen Teilleistungen am/bis
____ gebeten.

Die gesetzte Frist bzw. die Termine sind ergebnislos verstrichen, so dass wir Ihnen eine
Nachfrist setzen und darum bitten, die Abnahme nunmehr bis spatestens
_durchzufthren.

Sollte die vorgenannte Frist wiederum ungenutzt ablaufen, machen wir auf die Folgen des
Verzugs aufmerksam.

Freundliche GriuBe

www.musterschreiben-baurecht.de
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MUSTER: Nachfristsetzung Abnahme VOB/B IJ
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Schreiben vom haben wir um Abnahme unserer Leistungen geméai3 § 12
VOB/B innerhalb einer Frist von 12 Werktagen gebeten und als Abnahmetermin den
vorgeschlagen. Bisher hat weder die Abnahme stattgefunden noch wurde, wie
N erbeten, ein Ausweichtermin vereinbart.
E Deshalb wird lhnen hiermit letztmalig eine Nachfrist zur Durchfiihrung der Abnahme bis zum
(&)
gesetzt. (Dazu schlagen wir nochmals folgende Termine vor:)
Da die Abnahme der Leistung zu den Hauptpflichten des Auftraggebers zahlt, befinden Sie
sich nach fruchtlosem Fristablauf in Schuldnerverzug und es gehen die daraus entstehenden
Nachteile zu Ihren Lasten.
Freundliche GriBe
www.musterschreiben-baurecht.de
19

Teilabnahme !

- Bei BGB-Vertragen
» nur nach Vereinbarung (detaillierte Regelungen notwendig)
+ nur bei Architekten- und Ingenieurvertragen gem. § 650s BGB

- Bei VOB/B-Vertragen
« nurfirin sich abgeschlossene und fertiggestellte Teile der Werkleistung
* Rechtsanspruch
« Teilabnahme ebenfalls rechtsgeschaftliche Abnahmeform
+ von technischer Teilabnahme unterscheiden

« Technische Abnahme nur Feststellung des Zustandes von Teilen einer Leistung, die
durch den Baufortschritt weiterer Priifung entzogen werden, keine rechtsgeschéftliche
Abnahme

gz'60'¢ce
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Neue Fiktion zur Abnahme

21

Neue Abnahmeregelungen !

+ Erleichterter Eintritt der Abnahmewirkungen im unternehmerischen
Verkehr, wenn der Besteller einem Abnahmeverlangen nicht unter Angabe
von Mangeln binnen der gesetzten Frist zur Abnahme widerspricht (§ 640
Abs. 2 BGB)

« Verbraucher muss auf Rechtswirkungen hingewiesen werden

gz'60'¢ce

« EinfUhrung eines Anspruchs des Unternehmers auf ,Zustandsfeststellung*
bezlglich des Bauwerks bei verweigerter Abnahme durch den Besteller (§
650g, Abs. 1 BGB)

22
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MUSTER: Abnahmeverlangen nach § 640 Abs. 2 BGB (Verbraucher)

Sehr geehrte Damen und Herren,

die aus dem Bauvertrag vereinbarten Leistungen sind am fertiggestellt.

Nach § 640 BGB sind Sie zur Abnahme der vertragsgemaB erbrachten Leistungen verpflichtet. Unwesentliche Méngel

berechtigen nicht zur Verweigerung der Abnahme.

o

S
LS
= Wir fordern Sie daher auf, unsere Leistung innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Zugang dieses Schreibens abzunehmen.
-: Als Termin zur gemeinsamen Begehung und Abnahme schlagen wir lhnen daher
(&)
den um Uhr vor.
(Anmerkung: Termin sollte innerhalb der Frist von 14 Tagen liegen).
Wir weisen Sie darauf hin, dass unsere Leistung als abgenommen gilt, wenn Sie innerhalb der oben genannten Frist
keinerlei Erklarung abgeben oder aber die Abnahme wegen eines Mangels verweigern.
Freundliche GruBe
www.musterschreiben-baurecht.de
23

Abnahmeverweigerung hat
Folgen

(1) Verweigert der Besteller die Abnahme unter Angabe von Mangeln,

gz'60'¢ce

hat er auf Verlangen des Unternehmers an einer gemeinsamen

I

Feststellung des Zustandes des Werks mitzuwirken. Die gemeinsame
Zustandsfeststellung soll mit Angabe des Tages der Anfertigung

versehen werden und ist von beiden Vertragsparteien zu

unterschreiben.

24
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/Zustandsfeststellung

« AG ist verpflichtet, an einer gemeinsamen Feststellung des Zustands des
Werks mitzuwirken

« Dokumentation vorgeschrieben
« ersetzt nicht die Abnahme

N
N
(=]
o
N
(&)

« fUhrt aber zu der glinstigen Vermutungswirkung

+ dass offenkundige Mangel, die in dem Protokoll nicht genannt sind, erst nach der
Zustandsfeststellung entstanden und

» daher vom Besteller zu vertreten sind

« auBer Mangel, die nach ihrer Art nicht vom Besteller verursacht worden
sein kbnnen

P

25

Rechtswirkung der
/Zustandsfeststellung

(3) Ist das Werk dem Besteller verschafft worden und ist in der

Zustandsfeststellung nach Absatz 1 oder 2 ein offenkundiger Mangel

gz'60'¢ce

—

nicht angegeben, wird vermutet, dass dieser nach der
Zustandsfeststellung entstanden und vom Besteller zu vertreten ist. Die

Vermutung gilt nicht, wenn der Mangel nach seiner Art nicht vom

Besteller verursacht worden sein kann.

26
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MUSTER:  Zustandsfeststellung nach § 650g Abs. 2 BGB IJ

Aufforderung zur Zustandsfeststellung

Sehr geehrte Damen und Herren,

die -Arbeiten am Bauobjekt haben wiram ___ vertragsgerecht fertig gestellt und
Ubergeben.
Die von uns am geforderte Abnahme

gz'g0'ce

[ haben Sie bislang nicht vorgenommen
[ haben Sie unter Angabe von Mangeln verweigert.

Deshalb fordern wir Sie zur gemeinsamen Zustandsfeststellung gem. § 650g Abs. 1 BGB auf.
Bitte benennen Sie uns einen Termin, so dass die gemeinsame Zustandsfeststellung bis
spatestens (14 Werktage) stattfinden kann.

Auf die Rechtsfolgen gem. § 650g Abs. 2 BGB machen wir aufmerksam.

Mit freundlichen GriRen

www.musterschreiben-baurecht.de

27

Form der Zustandsfeststellung !

+ soll schriftlich protokolliert werden (§ 650g, Abs. 1 BGB)

+ soll Datum der Protokollierung und Unterschriften der Vertragspartner
enthalten

+ Kosten tragt jeder selbst

gz'60'¢ce

« dient der Streitvorbeugung zum erbrachten Leistungsstand und als
Grundlage fur gednderte Gefahrtragung

+ einseitige Zustandsfeststellung maoglich, wenn andere Partei fernbleibt

28
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P

Umgang mit unwirksamen Abnahmeklauseln

« AG versuchen, durch vertragliche Gestaltungen den Abnahmezeitpunkt
hinauszuzdgern
- z.B.:

« ...AN kann Abnahme erst nach der Abnahmeerklarung des Bauherrn
verlangen...

* ...Abnahme erst nach Gesamtabnahme des Bauobjektes...

+ Klauseln i.d.R. unwirksam, jedenfalls dann, wenn die Klausel keinerlei zeitliche
Hochstgrenze enthalt und der AN auf ,St. Nimmerleinstag“ vertrostet wird

» Klauseln, die den Abnahmezeitpunkt irgendwie hinauszégern, unbedingt auf ihre
Wirksamkeit prifen lassen

* Abnahmeverlangen immer stellen, egal, wie die Klausel aussieht

Abnahmeverweigerung E

« AG ist verpflichtet, das vertragsmaBig hergestellte Werk abzunehmen ( §
640 Abs.1, Satz 1 BGB)

+ wegen unwesentlicher Méngel kann die Abnahme nicht verweigert werden
(§ 640 Abs. 1, Satz 2 BGB)

« Folge der Verweigerung: Der Abnahme steht es gleich, wenn der Besteller
das Werk nicht innerhalb einer ihm vom Unternehmer bestimmten
angemessenen Frist abnimmt, obwohl er dazu verpflichtet ist

15
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Bestands- und
Revisionsunterlagen
und

Abnahmeproblematik

Planerhaftung

+ Wenn AG bzw. der beratende Architekt sichergehen will, dass die
Revisionsunterlagen unstreitig als geschuldetes Leistungssoll definiert werden,
hat er darauf hinzuwirken, dass eine Definition, was die Revisionsunterlagen sind
und in welchen Formaten sie abzugeben sind, vertraglich fixiert wird

+ auch festhalten, zu welchem Zeitpunkt die Revisionsunterlagen zu tibergeben
sind

* Revisionsunterlagen als gangiges Problem jedem begleitenden TGA-Planer
bekannt

» Kosten flr ersatzweise Erstellung von Revisionsunterlagen kénnen im Rahmen
eines Beratungsverschuldens beim jeweiligen beratenden Planer geltend
gemacht werden

16
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Wer ist zur Werkplanung
verpflichtet?

Unterlagen, die der
AG schuldet

gz'60'¢ce
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Rechtsgrundlage in VOB/B-Vertragen

P

+ VOBJ/A: Leistungen mussen erschdpfend ausgeschrieben sein (§7 VOB/A)
* Angaben zur Dokumentation gehéren in die Leistungsbeschreibung
+ § 3VOB/B legt Rechte und Pflichten fest

« AG: grundsétzlich muss die Unterlagen zur Verfligung stellen
* rechtzeitig
* unentgeltlich
+ vollstandig
* mangelfrei

* AN: hat Prufpflichten und ggf. Zusatzanspriche

Was sind notige Unterlagen nach § 3 VOB/B? !

+ Notig sind Ausfuhrungsunterlagen, die als Hilfsmittel zur Vorbereitung und
mangelfreien sowie punktlichen, aber auch sonst zur reibungslosen und
vertraglich vorgesehenen Durchfuhrung der konkreten Bauleistung objektiv
erforderlich sind.

+ Umfang und Details richten sich nach den Umstanden des Einzelfalles
unter Berucksichtigung der vertraglichen Bestimmungen, der technischen
Vertragsbedingungen und der allgemeinen gewerblichen
Verkehrssitte nach der Art und dem Zweck der zu erbringenden Leistung

18
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Planungspflichten des AG (§ 3 Abs. 1 VOB/B)

P

« Zuden fur die Ausfihrung notigen, vom Auftraggeber zu Gibergebenden
Unterlagen gehdren z. B.:

+ Ausflhrungsplane als Grundrisse, Strangschemata und Schnitte mit
Dimensionsangaben,

* Anlagenkonzeption und Regelschemata,
+ Schlitz- und Durchbruchplane,
* Angaben zum Schall-, Warme- und Brandschutz

8313
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+ Lieferung der genannten Planungs- und Berechnungsgrundlagen
Voraussetzung, damit der

* AN Uberhaupt die Montage- und Werkstattpléne erstellen kann

L€

37

Prifpflicht des AN !

* Wenn das LV nicht den Grundsatzen der VOB ATV DIN 18381 entsprechen
sollte, ist der AG auf die nicht ordnungsgemafe Ausschreibung z. B.
fehlerhafte Leistungsbeschreibung oder eventuell fehlende
Leistungspositionen hinzuweisen, ggf. sind fehlende Leistungen dem
Auftraggeber mit einem Angebot vor Ausfihrungsbeginn anzubieten

gz'60'¢ce

+ Aufklarungsverlangen nach § 12a Abs.5 VOB/A

« Antwort: rechtzeitig beantragte Auskinfte zu den Vergabeunterlagen sind
vom AG spatestens sechs Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist zu
erteilen.

8¢

38
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Unterlagen, die der
AN schuldet

22.05.25

Wenn der AN Unterlagen zu erstellen hat:

* muss das in den Ausschreibungsunterlagen
+ prazise, d.h. eindeutig und
« unmissverstandlich
bezeichnet sein

+ Unklarheiten gehen im Zweifelsfall zu Lasten der Partei, die die Regelung
formuliert hat

20
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OLG Frankfurt (OLG Frankfurt, IBR 2007, 9) P

* AN ist ohne Vereinbarung grundsatzlich nicht zur Herausgabe von
Ausflhrungszeichnungen verpflichtet, auch nicht als Nebenpflicht

« Weil: AG habe die Moglichkeit, alle Feststellungen selbst zu treffen

8313
°

Revisionsunterlagen dagegen werden als Teil der geschuldeten Leistung
angesehen

GZ°G0
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VOB/B Bauvertrag

* AN hat nach § 3 Abs. 5 VOB/B nur die Zeichnungen, Berechnungen,
Nachprifungen von Berechnungen und andere Unterlagen selbst zu
beschaffen und dem Auftraggeber vorzulegen, wenn dies

« gemal dem Vertrag,
+ besonders bezlglich der technischen Vertragsbedingungen oder der
« gewerblichen Verkehrssitte tunlich ist;

gz'60'¢ce

+ andernfalls sind solche Leistungen nach § 2 Abs. 9 VOB/B gesondert zu
verglten

* Problem: Klausel ist streitanfallig und ggf. Risiko bei AGB-Kontrolle

44

42
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OLG Hamm: Anspruch des AG auf Plane?

P

« Vorlage von Bestandsplanen oder —zeichnungen bei der Abrechnung kann
der AG nicht verlangen, es sei denn die Parteien haben das ausdrticklich
vereinbart. Derartige Unterlagen sind fur die Nachprtfbarkeit einer
Rechnung nicht erforderlich

8313

« Anspruch des AG auf Herstellung und Herausgabe von Planen, die die
Leistung nach MaB, Lage, verwendete Materialien, Bezeichnungen der
eingebauten technischen Anlagen etc.) beschreiben oder zeichnerisch
darstellen besteht nur wenn dies ausdrlcklich vereinbart ist (OLG Hamm
BauR 1998, 1110=NJW — RR 1999,96)

GZ°G0

124

43

Erstellen von Bestandspléanen !

* Abschnitt 3.5 der VOB ATV DIN 18380 /18381 enthalt Unterlagen, die
ohne besondere Verglitung dem AG bei der Ubergabe auszuhandigen sind

« Fordert der Auftraggeber dartber hinaus noch Bestandsplane, so muss er
diese detailliert ausschreiben und gesondert verglten.

Kein Unterschied zwischen Bestands- und Revisionsplan

gz'60'¢ce
°

« Welche Form, Anzahl und Ausfertigung von Bestandsplanen und
Bestandsunterlagen der AG haben mochte, muss er in den
Leistungspositionen detailliert aufflihren.

144

44
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P

Durch AN mitzuliefernde Unterlagen

« Der Auftragnehmer hat im Rahmen seines Leistungsumfanges aufzustellen
und dem Auftraggeber spatestens bei der Abnahme zu Ubergeben:

* Anlagenschema
- elektrische Ubersichtsschaltplane
» Zusammenstellung der wichtigsten technischen Daten

alle fUr einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb erforderlichen Betriebs-
und Wartungsanleitungen

+ Kopien vorgeschriebener Priifbescheinigungen und Werkstatteste
» Protokolle tber die Dichtheitsprifung
* Protokoll Uber die Einweisung des Wartungs- und Bedienunspersonals

8313
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Unterlagen und Abnahme !

* AN schuldet dem AG zum Zeitpunkt der Abnahme ein technisch
einwandfreies Werk

+ vorzulegende Unterlagen nicht ohne Weiteres eine Abnahmevoraussetzung

« Verweigerung der Abnahme kann gerechtfertigt sein:

* zum einen, wenn Unterlagen fehlen, die den Auftraggeber erst in die Lage
versetzen, das Werk zu nutzen;

+ zum anderen bei wesentlichen Unterlagen, die in der Branche als Ersatz flir
den Nachweis der vertragsgemaBen Ausfihrung angesehen werden.

gz'60'¢ce
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Abnahmeverweigerung?

Eine Bestimmung in einem Bauvertrag, nach der ein
Auftraggeber berechtigt ist, die Abnahme wegen
fehlender Unterlagen zu verweigern, benachteiligt den
Auftragnehmer unangemessen und ist nach § 307
Abs. 1 BGB (friiher: AGB-Gesetz § 9) unwirksam.

22.05.25

Fehlende Unterlagen — Abnahmeverweigerung?

Abnahmeverweigerung verneint:

* OLG Frankfurt mit Urteil vom 28.02.2015 (Az. 16 U 135/14)

+ Eine fehlende Dokumentation berechtigt den Auftraggeber in der Regel nicht,
die Abnahme zu verweigern, denn es handelt sich lediglich um einen
unwesentlichen Mangel.

+ Oberlandesgericht Stuttgart, Beschluss vom 25.01.2010 (AZ 10 U 119/09)
» Beibringung notwendiger Bescheinigungen (Revisionsunterlagen,
Dokumentations- und Prufprotokolle) ist vertragliche Nebenpflicht, also nicht
als Hauptpflicht, zu qualifizieren
+ Verletzung rechtfertigt Verweigerung der Abnahme nicht
+ allerdings kann der AG bei fehlenden Unterlagen einen Teil des Werklohns als
Druckmittel zurtickbehalten

24



gz'g0'ce

67

49

gz'60'¢ce

08

50

22.05.25

Fehlende Unterlagen — Abnahmeverweigerung? !J

Abnahmeverweigerung verneint:
» OLG Koln, Urteil vom 07.08.2015 (Az. 19 U 104/14)

+ AG macht im Verfahren geltend, die Protokolle fiir die Druck- und Dichtigkeitsprifung
der Leitung nicht erhalten zu haben und begriindet damit, dass die Leistung nicht
vollstandig erbracht und damit nicht abnahmeféhig sei

+ OLG Kaln geht nicht von einem zur Abnahmeverweigerung berechtigenden Mangel
aus, die Anlage war bereits zwei Jahre in Betrieb und es zeigten sich keine Anzeichen
fir eine mangelnde Dichtigkeit der wasserflihrenden Leitungen.

+ Druckprifungsprotokolle nicht fur die Funktionstauglichkeit maBgeblich (anders als
Schaltplane oder Bedienungsanleitungen) sondern betreffen lediglich den Nachweis
des Werkerfolgs, berechtigt inre Nichtvorlage nicht zur Verweigerung der Abnahme,
zumindest dann nicht, wenn es gar keinen Anhaltspunkt (nach zweijahriger Nutzung)
gibt, dass Undichtigkeiten vorliegen.

Fehlende Unterlagen — Abnahmeverweigerung?

Abnahmeverweigerung bejaht:

+ OLG Bamberg, 08.12. 2010, (Az. 3 U 93/09):
+ eine Leistung ist nicht abnahmefahig, wenn der Werkunternehmer zu einer
Dokumentation verpflichtet ist und diese Information nicht liefern kann
* OLG Hamm, 17.06.2008, (Az. 19 U 152/04)

- die fehlende Ubergabe von Revisionsplanen stellt einen wesentlichen Mangel dar, der
einer Abnahmereife entgegensteht.

-+ gerade bei komplexen technischen Anlagen liegt dies auf der Hand
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Fehlende Unterlagen — Abnahmeverweigerung? !J

Abnahmeverweigerung bejaht:
+ OLG Koblenz, 01.03.18, (Az: 1 U 1011/17)

+ Beklagte hat Abnahme wegen erheblicher Mangel zu Recht verweigern dirfen

» Fehlen erforderlicher und mitzuliefernder Dokumentationen, die flir den
Betrieb oder die Instandhaltung bedeutsam sind, stelle einen wesentlichen
Mangel dar

8313
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* nicht angebrachte Bezeichnungsschilder, die Bestandspléne und -
zeichnungen auf CD und die falsch dargestellten Leitungsfiihrungen in den
einzelnen Geschossen in den vorgelegten Plénen, die unvollstandigen und
nicht beschrifteten vorgelegten Schemen sowie die unbrauchbaren
Planunterlagen seien flir den Betrieb einer Heizungsanlage von groB3er
Bedeutung.

1S

51

Wesentlichkeit einer Unterlage

« wenn ohne dieses Schriftstiick das Werk nicht — oder nicht sicher —
genutzt werden kann

+ sind fehlende Unterlagen unwesentlich, begriindet dies aber ein
Zurlickbehaltungsrecht bezlglich der Werklohnforderung (2x
Mangelbeseitigungskosten)

gz'60'¢ce

- Istim Vertrag vereinbart, dass die Uberlassung bestimmter Unterlagen eine
Bedingung fur die Abnahme sein soll, so handelt es sich um einen
ErfGllungsanspruch.

+ dann kann Abnahme verweigert werden, wenn es sich um eine
Individualvereinbarung handelt und die Unterlagen nicht nur als
unwesentlich i.S. von § 640 Abs. 1 Satz 2 BGB einzustufen sind

4]
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Fehlen von Unterlagen

Das Fehlen vertraglich vereinbarter

Revisionsunterlagen stellt einen Mangel dar, der den
Auftraggeber dazu berechtigt, einen Betrag in Hohe
des Doppelten der fir die Erstellung der Unterlagen

erforderlichen Kosten zurlickzubehalten.

Gewadhrleistung

22.05.25
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Gewahrleistung komplex !J

HERSTEL HANDLER HANDWERKER KUNDE

LER
KAUFVERTRAG KAUFVERTRAG WERKVERTRAG

o cwweuensse

8313
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* Werkleistungen mussen
mangelfrei erbracht werden

Hauptpflicht des

gz'60'¢ce

Werkunternehmers

28
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Sachmangelfreiheit im BGB

P

+ §633, Abs. 2, Satz 1: ein Werk ist frei von Sachméangeln, wenn es die
vereinbarte Beschaffenheit aufweist

+ §633, Abs. 2, Satz 2: falls Beschaffenheit nicht vereinbart ist, wenn es sich
flr die nach Vertrag vorausgesetzte, sonst flr die gewdhnliche Verwendung
eignet und so beschaffen ist, wie es bei Werken gleicher Art (blich ist und
die der Besteller nach Art des Werkes erwarten kann

8313
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Sachmangelfreiheit in der VOB/B !

* §4Nr.2Abs.1VOB/B

»Der AN hat seine Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag
auszufthren. Dabei hat er die anerkannten Regeln der Technik und die
gesetzlichen und behdrdlichen Bestimmungen zu beachten...”

§ 13 Nr. 1 VOB/B

»Der AN hat dem AG seine Leistung zum Zeitpunkt der Abnahme frei von
Sachmangeln zu verschaffen. Die Leistung ist zur Zeit der Abnahme frei
von Sachmangeln, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat und den
anerkannten Regeln der Technik entspricht...”

gz'60'¢ce
°
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Gebot der Sachmangelfreiheit !J

+ Manifestiert zu Lasten des Auftragnehmers eine auf den Zeitpunkt der
Abnahme der Bauleistung bezogene Erfolgshaftung

+ Haftung also auch dann, wenn bei Baubeginn geltende a.a.R.d.T. beachtet
werden, diese sich jedoch bis zum Zeitpunkt der Abnahme &ndern

Linien der Rechtsprechung

« von den Fachleuten wird erwartet, dass sie den fachlich Unkundigen zu
den Varianten aufklaren, mit denen eine mangelfreie und dem Stand der
anerkannten Regeln entsprechende Leistung hergestellt werden kann

+ Dbei DIN-Verletzungen wird Mangelhaftigkeit unterstellt
« Abweichungen mit Hinweisen begegnen, Konsequenzen aufzeigen

+ Verletzungen des 6ffentlichen Baurechts (EnEV, TrinkwVO) flihren zu
Ordnungsstrafen

+ Verletzungen von Hinweispflichten fihren zum Schadenersatz

30
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Gewadhrleistungshaftung

61

Prifpflichten des AN

« Prafpflicht des AN hinsichtlich vorliegender Méngel
o imLV
* inden Anordnungen des AG
+ indenvom AG beigestellten oder vorgeschriebenen Materialien
* inden Leistungen der Vorgewerke

« Schriftliche Bedenkenanmeldung (§ 4 Abs. 3 VOB/B)

* Priafungsmalstab
» branchentbliches Fachwissen
+ bei Spezialkenntnissen: Verscharfung
+ weitergehende Untersuchungen nur bei Anhaltspunkten
+ keine Ubernahme von Planungsrisiken

gz'60'¢ce
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Anforderungen an Bedenkenmeldung !J

* rechtzeitig

+ eindeutig (auch hinsichtlich der Konsequenzen)
* andenrichtigen Adressaten
* bei VOB/B schriftlich!

8313
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Gewahrleistungshaftung nur, wenn: )

* Mangel bzw. Mangelursache im Verantwortungsbereich des AN liegt

* Mangel oder Mangelursache zum Zeitpunkt der Abnahme vorliegt

gz'60'¢ce
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MUSTER: Kostenfolge bei unberechtigten Mangelanzeigen

Sehr geehrte Damen und Herren,

gern sind wir bereit, Ihre Mangelanzeige vom zu prifen.

Sollte es sich um einen Gewahrleistungsmangel handeln, werden wir den Mangel
selbstverstandlich kostenfrei beseitigen.

N
N
(=]
o
N
(&)

Sollte sich aus der Prifung allerdings ergeben, dass die Mangelursachen nicht
unserem Haftungsbereich zuzuordnen sind, missen wir lhnen die Kosten fiir An-
und Abfahrt, die Fehlersuche ... berechnen.

Bitte teilen Sie uns einen Termin mit, zu dem wir die Mangelprifung vornehmen
sollen.

Freundliche GriiRe

o

www.musterschreiben-baurecht.de

65

Urteil: Verschleil3

Der normale verbrauchsbedingte Verschleil3 einer

Werkleistung stellt auch dann keinen Fehler dar, wenn \

er sich innerhalb der b-jahrigen Gewahrleistungsfrist

gz'60'¢ce

realisiert.

66
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Pflicht zur Mangelprifung !J

+ Wichtig: MaBnahmen zur Mangelprifung nicht davon abhéngig machen,
dass AG eine Erklarung abgibt, ggf. fir Kosten zu haften, falls der Mangel
kein Gewahrleistungsmangel ist (BGH, Urteil vom 02.09.2010, Az.: VII ZR 110/09)

« Mangelprifung immer — aber Beweislast bleibt nach der Abnahme beim
AG

gz'g0'ce
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MUSTER: Antwortmdglichkeiten auf Mangelanzeigen EJ

Sehr geehrte Damen und Herren

Unter Bezugnahme auf Ihre Méngelriige vom teilen wir lhnen mit, dass
wir Threm Nachbesserungswunsch aus den nachstehend aufgefuhrten Grinden
nicht/nicht kostenlos/nicht in vollem Umfang (kostenlos) nachkommen kdnnen:

o Die gertigten Mangel konnten (anlasslich des Besichtigungstermins) nicht
festgestellt werden.

gz'60'¢ce

o Die von lhnen geltend gemachten Mangelanspriche sind verjéhrt.

o Die gertigten Mangel wurden von lhnen/lhrem Bevollmachtigten, Frau/Herrn
, bereits bei der Abnahme festgestellt, aber nicht gertgt.

o Die gertgten Mangel haben wir aus folgenden Erwdgungen nicht/nur teilweise
zu vertreten: ...

www.musterschreiben-baurecht.de
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Urteil: Pumpe

Nach Abnahme der Anlage war die Pumpe ca. 1 2 Jahre intakt,

dieser relativ lange Zeitraum spricht dagegen, daf3 die Pumpe

gz'g0'ce

bereits bei Abnahme der Anlage fehlerhaft gewesen sein kdnnte.

69

Urteil: Mangel reicht nicht

Allein die Tatsache, dass eine Umwaélzpumpe wahrend der
laufenden flnfjahrigen Gewahrleistungszeit ausfallt, macht das

gz'60'¢ce

Werk nicht mangelhaft.

70
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Fristen im

Gewdhrleistungsrecht

71

Kleine Fristenlehre im Werkvertragsrecht

« Verjahrungsfristen im Werkvertrag

« 2 Jahre fUr eine Werkleistung, die der Herstellung, Wartung oder Verédnderung
einer Sache oder in der Erbringung von Planungs- oder Uberwachungsleistungen
hierfur besteht (§ 634 a Abs. 1 Nr. 1)

+ b Jahre bei Herstellung eines Bauwerks bzw. Arbeiten an einem Bauwerk sowie
dazugehdrigen Planungsleistungen (§ 634 a Abs. 1 Nr. 2)

gz'60'¢ce
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P

Kleine Fristenlehre im Kaufrecht

« Verjahrungsfristen im Kaufvertrag

+ 2 Jahre flr bewegliche Sachen (§ 438/1 Nr. 3, Abs. 4 und 5) unabhéngig davon
ob Kaufer Verbraucher oder Unternehmer ist und ob Kaufsache neu oder
gebraucht ist

5 Jahre fir Baumaterialien, die entsprechend ihrer Ublichen
Verwendungsweise in ein Bauwerk eingebaut werden bzw. bei der Umsetzung
eines Werkvertrages Verwendung finden (§ 438, Abs. 1 Nr. 2 b)

8313
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Achtung , Baumaterial® !

« Sachen, die Ublicherweise in ein Bauwerk eingebaut werden

+ alle Sachen, die fur die Erbringung einer Werkleistung beim Vorlieferanten
eingekauft werden und die der Neuerrichtung eines Bauwerks oder
Erneuerungs- und Umbauarbeiten mit wesentlicher Bedeutung fur
Bestand und Erhaltung des Gebaudes dienen

gz'60'¢ce

+ ob klein oder groB, billig oder teuer spielt keine Rolle
+ Baustoffe, Materialien, Anlagenteile, Zusatzgerate, Nachristsatze etc.
+ Haftungszeit nach § 438, Abs. 1 Nr.2 b — 5 Jahre

74
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Verklrzung der Fristen in AGB !J

« bei neuen beweglichen Sachen, wenn Verkaufer Unternehmer ist und der
+ Kaufer Verbraucher — 2 Jahre (keine Reduzierung moglich)

+ Kaufer ebenfalls Unternehmer und es sich um bewegliche Sachen handelt — 1
Jahr (Reduzierung)

8313

+ bei Baumaterialien, wenn der Verkaufer Unternehmer ist und der
+ Kaufer Unternehmer oder Verbraucher — 5 Jahre (keine Reduzierung moglich)

GZ°G0
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Das Marchen vom
,versteckten® Mangel
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Hartnackige Irrtimer:

P

»Die vereinbarte bzw. die gesetzliche Gewahrleistungsfrist gilt nicht fur
sogenannte versteckte Mangel!*

»~Auch noch nach dem Ablauf der gesetzlichen Gewahrleistungsfrist
kdnnen mit dem Hinweis auf versteckte Mangel Rechtsforderungen
durchgesetzt werden!*

Verlangerte Haftung nur bei Arglist !

+ Regelverjahrung fir Baumangel: 5 Jahre

+ Verlangerung auf 10 Jahre, wenn der AN ,,arglistig” gehandelt hat (§ 634 a
Abs. 3,§ 195 BGB)

« Ein Unternehmer verschweigt einen offenbarungspflichtigen Mangel
arglistig, wenn ihm dieser bei der Abnahme bekannt ist und er ihn dennoch
nicht offenbart. Dabei reicht es flr die Kenntnis des Mangels aus, wenn
dass der Unternehmer die fur den Mangel ursachliche, vertragswidrige
Ausfuhrung der Werkleistung erkannt hat.”

(BGH, 08.03.2012, Az.: VIl ZR 116/10)

Risikohinweise notig
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Verlangerung der Gewdahrleistungsfrist !J

* Nurim Ausnahmefall

+ Gewahrleistungsfrist des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB kann nur durch
Individualvereinbarung oder durch wirksame AGB verlangert werden

* Nach § 307 Abs. 1 Satz 1 BGB sind Bestimmungen in AGB unwirksam,
wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von
Treu und Glauben unangemessen benachteiligen.

+ von der gesetzlichen Regelverjahrungsfrist des § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB
kann nur abgewichen werden, wenn die sachlich gerechtfertigt sei

Unberechtigte Inanspruchnahme von

Blrgschaften

40
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Voraussetzungen fur Burgschaftsverwendung !J

« Rechtswirksame Sicherungsabrede

+ Vorliegen einer Blrgschaft
« Bestehen der mit der Burgschaft abgesicherten Hauptschuld

8313
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Abwehrmoglichkeiten

+ die Einrede der Vorausklage und

+ die Einrede der Verjdhrung

gz'60'¢ce
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Einrede der Vorausklage

P

« Einrede der Vorausklage bedeutet, dass der AG (Blrgschaftsglaubiger) erst
seinen Anspruch gegenuber AN geltend machen muss

« erst wenn der AN daraus nachweislich gescheitert ist, muss die
Versicherung ihre Leistung erbringen und aus der Blirgschaft auszahlen

8313
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Einstweilige Verfligung gegen Inanspruchnahme !

Ob ein Verfigungsgrund fur eine einstweilige Verfligung mit dem Inhalt, die
Inanspruchnahme einer Burgschaft zu untersagen, besteht, hangt von den
Umstanden des Einzelfalles ab.

(OLG Zweibrlcken, Beschl.v. 20.12.2018-5W42/18(LG Frankenthal—-60310)

gz'60'¢ce
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Garantie

85

Die Garantie

+ isteine durch den Verkaufer oder Hersteller freiwillig eingeraumte
Einstandspflicht dafur, dass innerhalb eines bestimmten Zeitraumes kein
Mangel an einer Sache auftritt

- erfasst auch Méangel, die erst nach der Ubergabe entstehen
oft langer als die gesetzliche Gewahrleistung gewahrt

gz'60'¢ce
°

« freiwillig, deshalb auch inhaltlich gestaltbar
+ beschréankbar, z.B. keine Ubernahme von Versand- oder Arbeitskosten

+ Garantieerklarung muss ausdricklich erfolgen - keine automatischen
Anspriiche

86
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Die Garantie !J

« Garantiegeber verpflichtet sich grundséatzlich zu einem bestimmten
Handeln in einem bestimmten Fall

« Erklarungist freiwillig und dient dazu, das Vertrauen des Kunden in das
Produkt oder die Herstellerfirma zu starken

404

« beinhaltet also eine freiwillige Selbstverpflichtung des Handlers oder
Herstellers, die Uber gesetzliche Gewahrleistungsrechte hinaus geht

GZ°G0°
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Wirksamkeitsvoraussetzungen flr Garantie

« Erkladrung des Garantiegebers
+ einseitige Bindung des Garantiegebers

+ bestehen unabhéangig von gesetzlichen Mangelanspriichen (ggf. ,,on top“)

gz'60'¢ce
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MUSTER:  Ausschluss von Herstellergarantien !J

Sehr geehrte/r

zu dem Bauvorhaben: ist der Einsatz von Produkten vorgesehen, fir die
Hersteller ggf. Garantieerklarungen abgeben. Welche Produkte das im Einzelnen
sind, geht aus der von uns tUbergebenen Dokumentation hervor.

Bitte lesen Sie die Garantieerklarung bzw. den Garantieschein genau durch. Die
hierin zu Ihren Gunsten gewahrten Rechte, werden Ihnen vom Produkthersteller auf
eigener Rechtsgrundlage gewahrt. ..

gz'g0'ce

Wir machen ausdriicklich darauf aufmerksam, dass diese Aussagen des Herstellers
...nicht zum Bestandteil unseres mit Ihnen abzuschlieBenden Werkvertrages
werden, insbesondere nicht als stillschweigende Beschaffenheitsvereinbarung in
den zwischen uns bestehenden Werkvertrag aufgenommen werden.

www.musterschreiben-baurecht.de
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Regressanspriche
gegenUber Lieferanten
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Kaufrechtliche Mangelanspriiche !J

entstammen direkt aus dem Kaufvertrag selbst oder Kraft Gesetzes

+ Voraussetzung ist allerdings, dass tatsachlich ein Mangel an der Sache

vorhanden ist

Was ist ein Mangel?

ein Mangel liegt bspw. vor, wenn die Sache nicht die vereinbarte
Beschaffenheit hat, sich nicht flir die gewthnliche Verwendung eignet oder
eine zu geringe Menge geliefert wird (§§ 434, 435 BGB Sach- oder
Rechtsmangel)

Haftungsausschluss / Beweislast

wenn der Kaufer Kenntnis von dem Mangel hatte

Untersuchungs- und Rugepflicht des Kaufers beim Handelskauf gemaB §
377 HGB verletzt

bei Abnutzung, natdrlichem Verschleil3 oder unsachgemafBen Verbrauch,
keine Haftung

Vorsicht bei Garantieversprechen

innerhalb von 1 Jahr ab Ubergabe an den (Verbraucher-) Kaufer -
Beweislast beim Verkaufer

danach bzw. im Geschéftsverkehr muss Kaufer beweisen, dass der Mangel
schon bei Ubergabe vorlag
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DR. DIMANSKI- SCHERMAUL - RECHTSANWALTE
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VIELEN DANK FUR IHR INTERESSE.

dimanski@ra-dp.de
Tel.: 0391-53 55 96-16

www.ra-dp.de Fax.: 0391-53 55 96-13
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